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Gesamtlageplan 
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Blick Ecke Stefan-Zweig-Straße/Platenstraße 
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Ablauf/Mietminderung 
• Für die Aufstockung einer Zeile sind 2,5 Monate veranschlagt. 

Mit vorbereitenden Maßnahmen und dem Ausbau ist eine 
Zeile in ca. 1 Jahr hergestellt. Die Aufstockungen erfolgen 
hintereinander. 

• Wir gehen von einer Gesamtdauer der Maßnahme 
(Aufstockungen und Neubauten) von 3-4 Jahren aus. 

• Die Mieter der jeweiligen Zeilen erhalten 3 Monate vor Beginn 
dazu ein Schreiben. 

• Darin wird auch über die Höhe der Mietminderung informiert. 
Diese beläuft sich zwischen 5% bis zu 35 % der Bruttomiete. 

• Die Mieter der Stefan-Zweig-Straße 2-6 und Sudermannstraße 
31-35/37-41 haben dieses Schreiben bereits erhalten. 
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Welche Änderungen  
stehen konkret an? 

 
IV. Dachaufstockung 

(Dauer ca. 2,5 Monate)  
 

III. Fassade/Dachausbau 
(Dauer ca. 5,25 Monate) 

 

II. Erdgeschoss/Außenanlagen 

(Dauer ca. 11,5 Monate) 
 

I. Untergeschoss/Keller  
(Dauer ca. 3,5 Monate) 
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• Die Fundamente des Gebäudes werden verstärkt. 

• Der Raum für Waschmaschinen und Trockner wird leer 
geräumt, die mietereigenen Geräte werden eingelagert.  

• In einem Container vor dem Gebäude werden für den 
Zeitraum jeweils sechs Waschmaschinen und Trockner 
durch den Vermieter zur Verfügung gestellt. Die Kosten für 
Wasser- und Stromverbrauch werden durch den Vermieter 
getragen. 

• Die Aufteilung der Wasch- und Trockenräume wird neu 
geordnet (neue Mieterkeller für Aufstockung). 

 

I. Untergeschoss/Keller  
(Dauer ca. 3,5 Monate): 
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• Jeder Mieter erhält wieder einen Standplatz für 
Waschmaschine und Trockner mit den notwendigen 
Anschlüssen (Strom / Wasser). 

• Der Trockenraum bleibt erhalten. 

• Für die im Keller abgestellten Fahrräder werden während 
der Maßnahmen abschließbare Fahrradboxen vor dem 
Gebäude aufgestellt. 

 

I. Untergeschoss/Keller  
(Dauer ca. 3,5 Monate): 
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• Die Fundamente der Außenwände werden von außen 
verstärkt. Hierzu werden gartenseitig die vorhandenen 
Kellerausgänge abgebrochen. 

• Die Balkone der Erdgeschosswohnungen werden 
abgebrochen und die Ausgänge mittels Spanplatten gegen 
Absturz gesichert. Die Balkone sind nicht mehr nutzbar. 

• Mit Herstellung der Außenanlagen entlang der 
Hauseingänge entstehen anschließend die Mieterterrassen 
mit Gartennutzung. 

II. Erdgeschoss / Außenanlagen  
(Dauer ca. 11,5 Monate) 
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• Für die Arbeiten am Dach (Dachrückbau / Aufstockung) ist ein 
Fassadengerüst notwendig.  

• Hierfür werden zusätzlich Schallschutzelemente im oberen 
Bereich der Gerüste montiert. 

• Im Anschluss erfolgt der Innenausbau der beiden neuen 
Etagen. Die Fassadenarbeiten beinhalten einen Dämmputz an 
der Aufstockung und Putzausbesserungen sowie Anstrich der 
Bestandsfassaden. 

• Der Zugang für die Handwerker erfolgt während dieser Zeit 
über das Treppenhaus. 

• Die regelmäßige Treppenhausreinigung geht zu Lasten des 
Vermieters. 
 

III. Fassade/Dachausbau 
(Dauer ca. 5,25 Monate) 
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• Als vorbereitende Arbeiten für die Abbrucharbeiten des 
Daches werden noch vorhandene Trennwände abgebrochen, 
Heizungs- und Wasserleitungen verlegt und notwendige 
Staubwände im Treppenhaus hergestellt. 

• Die vorhandene Dachdeckung und das Dachtragwerk werden 
abgebaut. 

• Es erfolgt eine flächige Notabdichtung. 

 

IV. Dachaufstockung 
(Dauer ca. 2,5 Monate  

– parallel zu Fassade/Dachausbau) 
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• Anschließend erfolgt der modulare Aufbau der neuen 
Geschosse durch die Firma LiWood (Dauer ca. 2 Monate). 

• Innerhalb dieser Zeit werden die Stellplätze und Fahrwege 
vor dem Haus für ca. 4 Wochen eingeschränkt oder gar 
nicht nutzbar sein. 

IV. Dachaufstockung 
(Dauer ca. 2,5 Monate  

– parallel zu Fassade/Dachausbau) 



Bauablauf für die Aufstockung der 

Bestandshäuser 
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Mögliche Gestaltung der Innenhöfe 

Beispiel an einer Bestandszeile 
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Mögliche Gestaltung der Innenhöfe 

Umfang Rückbau 
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Mögliche Gestaltung der Innenhöfe 

Umfang Neubau 
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Mögliche Gestaltung der Innenhöfe 

Endzustand 
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Präsentation Bauweise Firma LiWood 

Ein Beispielfilm anhand  

eines Projektes in München 
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Ausweichquartiere 

Paquetstraße 9 
Erdgeschoß - links   4 Zimmer 
 
Paquetstraße 11 
2.Obergeschoß - links 3 Zimmer 
 
Paquetstraße 39 
Erdgeschoß - links  3 Zimmer 
 
Franz Kafka Str. 6 
1. Obergeschoß - links 5 Zimmer 
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Wohnungstauschbörse innerhalb der Siedlung 
 

• Wie bereits angekündigt, werden Mieterinnen und 
Mieter, die innerhalb der Siedlung von einer 
Bestandswohnung in eine Neubauwohnung wechseln 
wollen, gerne unterstützt.  

• Für eine Bewerbung nutzen Sie bitte unter dem 
Stichwort „Wohnungstausch Platensiedlung“ unser 
Kontaktformular auf der Projektseite Platensiedlung im 
Internet. 
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Die Freiflächen – Gestaltung im Dialog 

• Die Freiflächen zwischen den Gebäuden werden neu 
gestaltet. Alle Mieterinnen und Mieter können ihre 
Vorstellungen im „Freiflächendialog“ einbringen. 

• Dazu finden zwei Workshops statt.  
• Für die Höfe 1-3 haben wir bereits 2017 die 

Freiflächengestaltung erarbeitet.  
• Für die Höfe 4-7 werden die Termine rechtzeitig 

bekanntgegeben. 
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Wir informieren Sie weiter 

 
Im Internet über unsere 
Projektseite. 
 

Regelmäßig ab Mai 2018 in unserem Infopavillion in der 
Stefan Zweigstraße. Die Öffnungszeiten werden Ihnen 
rechtzeitig mitgeteilt. 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 

 


